

HUMAS

TMMD 114 Mojokerto Kurang Sepekan, Satgas Tetap Berkarya

Basory Wijaya - MOJOKERTO.HUMAS.CO.ID

Aug 20, 2022 - 18:42



MOJOKERTO – TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Imbangan Ke-114 Kodim 0815/Mojokerto Tahun 2022 di Desa Bendunganjati, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, hingga kini masih berlangsung.

Hari ini, Sabtu (20/08/2022), kendati libur Personel Satgas TMMD terus bekerja

keras untuk menuntaskan sisa pekerjaan sasaran fisik di Dusun Merak, Desa Bendunganjati, yakni Renovasi Musholla Nurul Iman.

Saat dikonfirmasi Danramil 0915/16 Pacet Kapten Caj M. Luthfi Anam, mengatakan, bahwa TMMD Imbangan kurang satu pekan akan berakhir namun masih menyisakan satu pekerjaan yang belum tuntas, yakni Renovasi Musholla yang kini capaiannya baru mencapai 90 persen.

Namun demikian pihaknya optimis, dalam dua hari ke depan sisa pekerjaan rehab musholla bisa dirampungkan. Karena targetnya kurang tiga hari dari penutupan semuanya harus tuntas 100 persen.

“Meski capaiannya baru 90 persen tapi dengan sisa waktu yang ada, saya yakin Satgas TMMD bisa merampungkannya. Target kami dua hari ke depan, pekerjaan ini (rehab musholla) bisa dituntaskan hingga 100 persen”, tegasnya meyakinkan.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk sasaran kegiatan fisik lainnya, yaitu pembangunan jalan penghubung antara Dusun Bendorejo – Dusun Mungkut, dan peningkatan kualitas jalan lingkungan Dusun Pringwulung, sudah rampung pada pekan pertama Agustus lalu.

“Sementara hari ini Personel SSK TNI Kodim 0815/Mojokerto bersama OPD, Pemdes dan Warga yang tergabung dalam Satgas TMMD Imbangan Ke-114 Mojokerto, masih mengerjakan pemasangan keramik pada lantai ruangan dalam yang ditargetkan hari ini tuntas. Besok atau lusa tinggal pasang keramik pada teras depan sekaligus finishing musholla”, tutup Pama kelahiran Mojosari, Mojokerto.